

Módosítás: Az esők is hátráltatták

## Nem készült el időre az ítélőtábla

*Folytatás az 1. oldalról.*

A Győri Ítélőtábla elnöke elmondta: a közművesítéssel, a terület rendezésével, az utca részbeni egyirányúsításával még nem készült el az önkormányzat, s hátráltatta a munkálatokat egy léghévíz is, amely miatt az óriásdarut nem tudták megfelelően használni. – Mindezek miatt – folytatja az elnök – az építkezés belesúszik a téli időszakba. Azzal pedig számolni kell, hogy bizonyos munkálatokat nem lehet fagyban elvégezni, mivel az a munka minőségének

rovására menne – mondja az ítélőtábla elnöke.

---

**Mindent összevetve: kijelenthetjük, amit már régen lehetett tudni: a tárgyalásokat egy ideig még biztosan a megyei bíróság épületében tartják.**

---

Az elnök közölte: az új szerződés értelmében március 31-én kell átadni az épületet, így április előtt már a kötbér sem terheli a kivitelező Európai Építő Rt.-t. L. B.

### További garanciák

A Domb utcai építkezések kapcsán a Kisalföld többször beszámolt a feketefoglalkoztatással kapcsolatos ellenőrzésekről. Dr. Havasiné dr. Orbán Mária elmondta: a szerződés szerint a kivitelező köteles betartani és betartatni a munkügyi jogszabályokat. A bíróság erre utóbb a korábbinál még szigorúbban felhívta a fővállalkozó figyelmét és további garanciákat épített a megállapodásba ezzel kapcsolatban.