

Módosított szerződés: Az özőnvízszertű esőzések is hátráltatták a munkát


# Nem készült el időre az ítélotábla

Az eredeti szerződés értelmében ma kellene kulcsrakész állapotban átadni a Győri Ítélotábla épületét. Az objektum azonban még kívülről nézve is messze van a kész formájától, ezért a kivitelezővel kötött szerződést módosította a tábla.

Az idén januárban kötött megállapodás szerint 2005. november 3-án, azaz ma kellene átadni a Győri Ítélotábla épületét. Aki azonban rendszeresen megfordul a Szent István úton, a szóban forgó Domb utca mellett, az már nyár elején sejtette, hogy a november 3-i határidő tartása illúzió. Ha az eredeti szerződés maradt volna érvényben, akkor hatalmas kötbérral tartozna később a generálkivitelező.

*Dr. Havasiné dr. Orbán Mária*, a Győri Ítélotábla elnöke elmondta: a megbízó kénytelen volt belátni, hogy számos objektív oka van a munkálatok késlekedésének.

– Nyilvánvalóan senki nem számíthatott például három-négy özőnvízszertű esőzésre – magyarázza a késedelem indokait dr. Havasiné. Folytatás a 3. oldalon.



FOTÓ:BERTLEFF ANDRÁS

A kivitelezőnek ma kellene átadni a Győri Ítélotábla Domb utcai épületét. Az objektum azonban még koránt sincs kész.